

**« Дорожная карта» муниципального управленческого проекта  
«Повышение образовательных результатов обучающихся через внедрение муниципальной модели  
методического сопровождения и адресной поддержки ШНОР МКУ ОО АМР Стерлибашевски район в 2020-2021 учебном году.**

№ п.п	Наименование мероприятия ( краткое содержание)	Сроки исполнения	Исполнители	Ожидаемые результаты
1	Информирование школ с низкими образовательными результатами	Январь	МКУ ОО	Направление приказа МО, ознакомление с приказом
2	Участие в установочном семинаре	25.01.2021	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ИРО	Сбор информации о кандидатах в кураторы
3	Анкетирование в МБОУ СОШ с Яшерганово ( для всех участников образовательных отношений) для выявления факторов риска учебной неуспешности в школе.	28.01.21-15.02.21.	Отдел контроля и оценки качества образования ГАУ ДПО ИРО	Анкетирование проведено, рисковые профили определены
4	Информирование школ с низкими результатами с кураторами по работе со школами, вошедшими в проект.	17.02.2021	Муниципальный координатор	Направление приказа МО
5	Создание муниципальной команды для разработки и реализации муниципальных программ по поддержке ШНОР И ШНСУ	Март	МКУ ОО, муниципальный координатор	Приказ МКУ ОО о создании муниципальной команды
6	Посещение МБОУ СОШ с. Яшерганово для встречи с руководством и педагогическим коллективом .	22. 03. 2021	Муниципальный куратор	Встреча с педагогическим коллективом и руководством школы Органиовано. Определены направления противодействия рискам.
7	Разработка школьных управленческих проектов школами с низкими образовательными результатами	С 22.03.2021 по 02.04.2021г.	Руководители ОО-ШНОР (школьные управленческие команды)	Школьный управленческий проект

8	Отбор школ (сетевых партнеров) для закрепления статуса «Школа – тьютор»	Март –до 15.апреля 2021	Абсатарова Г.У., ММС	«Школа-тьютор»-МБОУ СОШ С, Тятер-Арасланово, МБОУ СОШ с. Куганакбаш
9	Участие в независимой оценке качества образования через проведение мониторинговых оценочных процедур в форме ВПР.	Март-апрель 2021	Вильданова Р.Р. Методисты ММС. Руководители РМО по математике и русскому языку	Приказ, порядок проведения план-график, результаты ВПР через информационную систему ФИСОКО
10	Перекрестная проверка экспертной комиссией ВПР	Апрель-май 2021	Вильданова Р.Р. Методисты ММС. Руководители РМО по математике и русскому языку.	Приказ об организации проведения отдельных работ по итогам проведения ВПР и составе муниципальной экспертной комиссии.
11	Внедрение технологии «сетевые пары». Организация сетевого взаимодействия между школами, показывающими стабильные образовательные результаты и школами, показывающими сетевых межшкольных мероприятий (по отдельному плану).	В течение учебного года Подготовка плана май 202.	МКУ ОО, муниципальный куратор, руководители ОО	Проведение сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом, методическому сопровождению (по плану сетевых партнеров и муниципальной методической службы.).
12	Организация работы районных методических объединений учителей-предметников	В течение учебного года	Абсатарова Г.У. Методисты ММС. Руководители РМО по математике и русскому языку	Проведение заседаний РМО
13	Организация наставничества «учитель- учитель », «учитель-наставник-молодой специалист»	Сентябрь 2021	МКУ ОО, муниципальный куратор, Руководители РМО	Организация и проведение мониторинга работы наставников с молодыми специалистами путем анкетирования
14	Организация и проведение совещаний руководителей ОО, Координационных советов, круглых столов по вопросам координации деятельности реализации Проекта, анализу динамики проблемных показателей,	Раз в квартал июнь 2021 сентябрь 2021 декабрь 2021	МКУ ОО, муниципальный куратор, Руководители РМО	Заслушивание и анализ промежуточных результатов (динамики) реализации школьных управленческих проектов

	эффективности мер			
15	Круглый стол с руководителями ШПОР «Использование результатов мониторинговых исследований по математике и русскому языку (ВПР) для повышения качества подготовки обучающихся по учебным предметам».	Сентябрь 2021	Вильданова Р.Р. Методисты ММС. Руководители РМО по математике и русскому языку.	Заслушивание и анализ результатов ВПР, адресные рекомендации, результаты перекрестных проверок
16	Организация в школах регулярной практики обмена профессиональным опытом: взаимопосещение и анализ уроков учителями (КОУЧи); посещение и анализ уроков школьной администрации и членами стратегических школьных команд, педагогами-лидерами, выполняющих функцию сетевых консультантов (по отдельному плану сетевых партнеров, МКУ ОО)	В течение всего периода реализации проекта	Абсатарова Г.У. Методисты ММС., Галиева Л.Р.; Рысаева Л.Х.	Повышение квалификации 60 % педагогов муниципальных команд ШПОР
17	Проведение «Недели мастерства» для педагогов, обучающие которых показывают низкие результаты обучения	В течение всего периода реализации проекта	Абсатарова Г.У. Методисты ММС., Галиева Л.Р.; Рысаева Л.Х.	МБОУ СОШ с.Тятер-Арасланово
18	Повышение квалификации управленческих команд ШНОР в вопросах проведения анализа деятельности образовательной организации	По мере поступления запроса	Абсатарова Г.У. Методисты ММС	Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
19	Организация повышения квалификации учителей – предметников.	По мере поступления запроса	Абсатарова Г.У. Методисты ММС	Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
20	Организация обучающих семинаров (вебинаров) по технологии решения заданий КИМ (по отдельному плану)	В течение всего периода реализации проекта	Абсатарова Г.У. Методисты ММС Руководители РМО	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) по технологии решения заданий КИМ (по отдельному плану РМО)
21	Внедрение в практику работы администрации ШПОР автоматизированной оценки качества образования, процессов отчетности посредством использования модуля МСОКО	В течение всего периода реализации проекта	МКУ ОО, муниципальный куратор, руководители ОО	Контроль динамики проблемных компонентов для своевременного реагирования на

				отклонения от заданных параметров
22	Мониторинг эффективности управленческих решений МКУ ОО и администрации ШНОР по повышению качества образовательной деятельности	сентябрь	МКУ ОО, муниципальный куратор, руководители ОО	Оценка результативности системы мер, направленных на достижение положительной динамики образовательных результатов обучающихся ШНОР
23	Организация мероприятий с родительской общественностью с целью создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов	В течение всего периода реализации проекта	МКУ ОО, муниципальный куратор, руководители ОО	Атмосфера позитивного отношения и поддержки к мероприятиям
24	Создание и функционирование информационно-методического раздела «Система работы со ШНОР» на сайте	В течение всего периода реализации проекта	Наполнение раздела методическими материалами, инструктивными письмами, приказами о работе со ШНОР, сведениями о федеральном проекте, аналитическими материалами	МКУ ОО, Курбангалиев А.Г, Абсатарова Г.У